APEMA Ambiental

ESPORTE CULTURA E MEIO AMBIENTE
ASSOCIAÇÃO AQUERÊ



Relatório de gestão do projeto de proteção e conservação da Península de Maraú

CICLO 08 - PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 21 DE ABRIL DE 2017

Introdução

Saudações, caros parceiros da Associação APEMA.

O oitavo ciclo foi muito estimulante, no que diz respeito à resposta da comunidade perante nosso projeto de proteção e preservação através da campanha, já conhecida 'Praia Limpa, Natureza Viva'!

Sendo visível que nossa atuação é séria e consistente, e que é possível perceber a redução de resíduos sólidos espalhados indevidamente na península, entre eles o micro-lixo das praias e os focos de lixo em ruas de Barra Grande e Taipu de Fora, estamos recebendo uma grande quantidade de felicitações e voluntários para colaborar com nossos próximos passos.

Ao mesmo tempo em que enfrentamos uma redução orçamentária nessa fase do projeto que desacelerou alguns passos planejados, por outro lado, nossa energia foi renovada por essa grande contribuição comunitária, tão necessária para o sucesso do projeto.

Nesse ciclo, as lixeiras de pneus, para as praias foi outra conquista marcante de nosso projeto: temos muitos candidatos a padrinhos e madrinhas para cuidar das lixeiras e nossa iniciativa já incentivou outros moradores a adotarem e fabricarem suas próprias lixeiras à beira-mar.

São boas as notícias! Apesar do impacto financeiro ser refletido nas ações projetadas, renovamos a cada ciclo nossas aspirações, inspirações e ações! Transpirando meio ambiente, tendo a certeza que nosso trabalho é serio, mas feito com profunda alegria! Por amor à nossa querida Península de Maraú.

Consciência ambiental é a base para que tenhamos a península dos nossos sonhos. Contamos com a Associação APEMA para reestabelecer seu apoio integral às ações propostas.

Seguimos, em cooperação.
Equipe Aquerê Ambiental

APEMA Ambiental

ESPORTE CULTURA E MEIO AMBIENTE
ASSOCIAÇÃO AQUERÊ



1. ATIVIDADES-CHAVE INFRA-ESTRUTURA

1.1 LIXEIRAS MADEIRA PLÁSTICA - LIXEIRAS DE PNEUS

As lixeiras de madeira plástica continuam sendo muito úteis na vila, tanto funcionalmente quanto reforço de educação ambiental.

Durante esse ciclo, tivemos a constante colaboração do artista plástico Rodrigo Guimarães para finalizar a pintura das lixeiras de pneus já produzidas em oficina.

Atualmente, a produção de lixeiras de pneus e a adoção das mesmas por membros da comunidade, no que diz respeito à sua manutenção mostra-se um caminho efetivo que está cumprindo sua função de sensibilização, educação ambiental e ação prática.

As lixeiras são fruto de 'REUTILIZAÇÃO' de pneus inservíveis, produzidos pela comunidade através de recursos doados por terceiros e por nosso projeto, são instaladas por nossa equipe e gerida por moradores, os padrinhos e madrinhas das lixeiras.

Lixeiras de rua

A união da sociedade civil organizada e da comunidade para, juntas, encontrarem soluções práticas para os problemas da península.

Lixeira de pneus pintada por sua 'madrinha' e instalada junto com uma linda mensagem

Produção de lixeiras e pintura com artita

Outro grande destaque do projeto, em termos infra-estruturais é a mini-estação de PEV, feita de pneus, que será instalada ao lado do centro cultural. Está em vias de ser inaugurada, a chuva da última semana atrasou essa programação, mas conseguimos doação de madeira para essa implementação e temos a participação de alguns artistas locais que se dispuseram a preparar esse ambiente para que tenhamos boa visualização, sensibilização e envolvimento da comunidade.



Mini-estação de PEV ao lado do centro cultural

implementação do PEV em andamento

2. ATIVIDADES-CHAVE OPERACIONAL LIMPEZAS

2.1 LIMPEZAS NAS LIXEIRAS ECOLÓGICAS, LIXEIRAS DE PNEUS E LIMPEZA DE PRAIAS E RUAS

O trabalho de limpeza de ruas e praias foi intensificado nesse ciclo em decorrência dos dois feriados nacionais do mês de abril.

Montamos uma escala entre a dupla de agentes para que o período fosse coberto sem transbordo das lixeiras.

Outras ações concomitantes efetuadas nesse ciclo são as limpezas de trechos de praias e monitoramento de 8 pontos críticos, entre ruas e praias. Houve dois casos onde as placas “passamos por aqui” sumiram do ponto em questão, acarretando prejuízo ao projeto.

Nos outros pontos, as placas permaneceram e seus entornos limpos, mas, por vezes, a situação do pequeno “lixão” volta a se repetir. Temos uma articulação com a prefeitura e moradores desses entornos para organizar um mutirão para melhorar essas áreas, além da visita porta a porta para sensibilização e conscientização ambiental.

Limpeza de ruas

Limpeza de ruas

Sinalização de pontos críticos

Limpeza lixeiras de rua

503 SACOS DE 100L

RESÍDUOS RETIRADOS DAS LIXEIRAS

+

1.153 KG

RESÍDUOS RETIRADOS DAS LIMPEZAS DE RUAS E PRAIAS

NO PERÍODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017





NO PERÍODO DE 19/09/2016 A 21/04/2017:

+ DE 8 TONELADAS

DE RESÍDUOS FORAM RETIRADOS DAS LIMPEZAS DE RUAS E PRAIAS

ALÉM DE 1.702 SACOS DE 100L

DE RESÍDUOS RETIRADOS DAS LIXEIRAS DO CENTRO DE BARRA GRANDE

APEMA Ambiental

ESPORTE CULTURA E MEIO AMBIENTE
ASSOCIAÇÃO AQUERÊ



3. ATIVIDADES-CHAVE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COMUNIDADE

Iniciamos, nesse ciclo, a roda de bate papos com igrejas dos bairros, destaque para o encontro que realizamos com membros da igreja católica onde atacamos diretamente a questão dos lixões a céu aberto, a geração e responsabilização individual e coletiva sobre a problemática dos resíduos dentro do bairro e fora dele.

Houve uma enorme participação dessa parcela da comunidade e foi possível focalizar o grupo para gerar as informações da situação e, também, as soluções possíveis e os passos para esse planejamento e implantação de ações.

Existe grande potencial de estreitar laços e conseguir a participação voluntária de membros da igreja em ações de conscientização porta a porta, bem como aumentar a frequência de eventos e palestras de educação ambiental dentro da igreja.

Reunião com a comunidade católica



Reunião com a comunidade católica



Estamos organizando novas reuniões com esse mesmo grupo e com outros grupos comunitários para que possamos entender a demanda de cada local.

Organizamos também um treinamento com membros da Associação Aquerê que estão doando parte de seu tempo para a divulgação porta a porta.



Educação ambiental feita porta a porta

3.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS

Com grande potencial para ‘colhermos’ multiplicadores do projeto, estamos progressivamente conquistando nosso espaço dentro das escolas selecionadas.

Nossa programação está em constante adaptação para atender a peculiaridades de cada instituição, mas já foi possível progredir no trabalho de conscientização ambiental, envolvendo grande parte dos alunos nas atividades ao ar livre.

Nosso trabalho está respaldado por técnicas de compostagem e plantio e é a partir dessa atividade prática que os conceitos ambientais são transmitidos; do micro ao macro, do macro ao micro.

Educação Ambiental nas escolas

Educação Ambiental nas escolas

natureza
viva

3.3 PALESTRAS E OFICINAS

Estamos focando parte de nosso trabalho na organização de palestras para estudantes universitários e para grupos de pescadores, igrejas e associações. Nesse mês, visitamos a Univasf.

Como já citado no item 1, temos dado especial atenção às oficinas de lixeiras de pneus visto que é, no momento, uma estratégia integral de educação ambiental que propõe uma sustentabilidade a médio prazo sobre sua manutenção. No próximo ciclo temos o plano de promover uma Exposição de Lixeiras de Pneus para encorajar a adoção das lixeiras por parte de moradores e estabelecimentos praianos, para agradecer publicamente aos participantes das oficinas, para divulgar a campanha Praia Limpa e ambas as associações APEMA e Aquerê.

Palestra na Univasf

4. ATIVIDADES-CHAVE
DIVULGAÇÃO



Conforme já relatado no ciclo 7, parte do plano de divulgação é cuidar da nova sinalização da comunicação do projeto, dando ênfase aos logos das associações, ao começar pelas lixeiras ecológicas da vila, carreta e lixeiras de praia. Refizemos a versão relatada no ciclo 7 para aumentar ainda mais o tamanho dos logos das associações APEMA e Aquerê.



Placa lixeiras de rua

As lixeiras de praia também tiveram um pequeno redesign e mudança de cor para o vermelho, para que sejam visíveis a grandes distâncias, como nos casos de maré baixa.

Placa lixeiras de praia

Redesign para ênfase nas associações

Com operação reduzida, tivemos pouca presença online, mas ainda assim, uma presença necessária para manter o interesse da comunidade nos desdobramentos do projeto, para incentivar ações e divulgar o que está sendo realizado.

Grupo Praia limpa, natureza viva

MÍDIAS SOCIAS

CANAL FACEBOOK

ASSOCIAÇÃO AQUERÊ

DATA: 19/04

Cronograma limpeza

512 Pessoas alcançadas

1 Curtidas, comentários e compartilhamentos

1 Curtidas	**1** Em uma publicação	**0** Em compartilhamentos
0 Comentários	**0** Em uma publicação	**0** Em compartilhamentos
0 Compartilhamentos	**0** De uma publicação	**0** Em compartilhamentos

2 Cliques em publicações

2 Visualizações da foto	**0** Cliques no link	**0** Outros cliques

FEEDBACK NEGATIVO

0 Ocultar publicação	**0** Ocultar todas as publicações
0 Denunciar como spam	**0** Descurtir Página

MÍDIAS SOCIAS

CANAL FACEBOOK

ASSOCIAÇÃO AQUERÊ

DATA: 11/04

Cronograma limpeza



MÍDIAS SOCIAS

CANAL FACEBOOK

ASSOCIAÇÃO AQUERÊ

DATA: 05/04

5 r's

MÍDIAS SOCIAS

CANAL FACEBOOK

ASSOCIAÇÃO AQUERÊ

DATA: 03/04

Cronograma limpeza

MÍDIAS SOCIAS

CANAL FACEBOOK
ASSOCIAÇÃO AQUERÊ

DATA: 01/04

Lixeiras praia



MÍDIAS SOCIAS

CANAL FACEBOOK

ASSOCIAÇÃO AQUERÊ

DATA: 27/03

Cronograma limpeza

Programamos uma série de ações nas mídias sociais para o próximo ciclo para divulgar grande aceitação das lixeiras de pneus e divulgar autoria do projeto. Nosso desejo é ter a maioria das lixeiras de praia efetivamente operantes já para as férias de julho. Vamos reforçar essa força-tarefa no newsletter número II, próxima ação de grande impacto para a divulgação do projeto.



Jornal ambiental 2ª edição

Planilha Financeira

Período 7: 22 de março de 2016 a 21 de abril de 2017			
Custo operacional limpeza	**VALOR TOTAL**	**COND. PAGTO**	**PERÍODO 8**
1. Honorários dupla agente ambiental	R$893,11	1x	R$893,11
	R$862,04		R$862,04
2. Combustível	R$342,09		R$342,09
3. Sacos de lixo + luva	R$313,73		R$313,73
4. Gestão operacional limpezas Associação Aquerê	R$700,00		R$700,00
4.FGTS agentes	R$149,92		R$149,92
5. INSS	R$149,92		R$149,92
6. Turno extra semana santa/tiradentes 8 diárias	R$240,00		R$240,00
7. Lavagem quadri	R$40,00		R$40,00
TOTAL GERAL	**R$3.690,81**		**R$3.690,81**
Planejamento, divulgação e gestão do projeto	**VALOR TOTAL**	**COND. PAGTO**	**PERÍODO 7**
1. Pacote mídia social, gestão financeira, administrativa e técnica do projeto	R$840,00	1x	R$840,00
TOTAL GERAL	**R$840,00**		**R$840,00**
Insumos e Impressos	**VALOR TOTAL**	**COND. PAGTO**	**PERÍODO 8**
1. Compras de insumos (broca, pincel, parafuso, eucalipto, spray)	R$272,70	1x	R$272,70
TOTAL GERAL	**R$272,70**		**R$272,70**

Planilha Financeira

Taxas administrativas, tributos e impostos	VALOR TOTAL	COND. PAGTO	PERÍODO 8
1. Despesas contábeis (contador)	R$150,00	1x	R$150,00
2. Despesas administrativas	R$357,00		R$357,00
TOTAL GERAL	**R$507,00**		**R$507,00**

Educador Ambiental	VALOR TOTAL	COND. PAGTO	PERÍODO 8
1. Honorário ed. Ambiental	R$1.300,00	1x	R$1.300,00
TOTAL GERAL	**R$1.300,00**		**R$1.300,00**

TOTAL MENSAL PREVISTO DO PROJETO	**R$6.000,00**
TOTAL MENSAL REAL DO PROJETO (PERIODO8)	**R$6.610,51**
BALANÇO PERÍODO 8	**-R$610,51**
FUNDO DE RESERVA	**R$2.087,03**
BALANÇO FINANCEIRO atualizado DO PROJETO	**R$1.476,52**

*** Os recursos que ainda não foram utilizados seguem no fundo de reserva para situações emergenciais, para impressões dos materiais de divulgação que estão em desenvolvimento e para questões acertos contratuais dos agentes CLT.**